

ZÁPIS Z ODOVZDANIA A PREVZATIA STAVENISKA

I.

Stavba: Rozšírenie kapacity stravovacieho zariadenia
Miesto stavby: Veľké Kapušany, ul. Zelená č. 275, parc. č. 333/1, 333/5
Okres: Michalovce
Kraj: Košický

Odovzdanie a prevzatie staveniska sa uskutočnilo dňa: **05.03.2020**

Stavebník – odovzdávajúci: **SÚCIT n.o., Veľké Kapušany**
Zelená 275, 079 01 Veľké Kapušany
IČO: 35 581 662
- zastúpený: **František Balogh, riaditeľ**
Ing. Blažej Nagyidai, stavebný dozor

Dodávateľ - preberajúci: **Ferama spol. s r.o.**
P. O. Hviezdoslava 136/78
IČO: 36 575 305
- zastúpený: **Mgr. Zdeno Berky, konateľ**

Stavebník odovzdáva a Dodávateľ dnešným dňom preberá stavenisko stavby: „**Rozšírenie kapacity stravovacieho zariadenia**“ na základe Zmluvy o dielo zo dňa 13.09.2019 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 20.12.2019.

Umiestnenie staveniska:

pozemok reg. C KN p.č. 333/1, 333/5, katastrálne územie Veľké Kapušany, ulica Zelená č. 275

Práce budú realizované v súlade s čl. III zmluvy o dielo podľa schválenej projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom Ing. Máté Simon – PROING, P. O. Hviezdoslava č. 56/97, 079 01 Veľké Kapušany a na základe podrobného rozpočtu stavby.

Projektová dokumentácia stavby bola dnešným dňom odovzdaná Dodávateľovi stavby.

Termín realizácie diela podľa Zmluvy o dielo a jej Dodatku č. 1: do 31.05.2020..

Vo Veľkých Kapušanoch, dňa 05.03.2020

za Dodávateľa:

Ferama spol. s r.o.

P.O. Hviezdoslava 136/78

Veľké Kapušany

IČO: 36 575 305
Mgr. Zdeno Berky 21769277
konateľ

za Stavebníka:

SÚCIT n.o., Veľké Kapušany
Zelená 275
079 01 Veľké Kapušany
IČO: 35581662
OVVS/32/2005

František Balogh
riaditeľ

Ing. Blažej Nagyidai
stavebný dozor

stavebný dozor

